Виктория Николова Cat Pride Project Manager

# ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ

### ИТЕРАЦИИТЕ И ЕТАПИТЕ НА ПРОЕКТА

- Създаване на план за итерациите и как те ще бъдат структурирани
- Итерация 1 (3 седмици): Подготовка на дизайн и UX/UI концепции
- Итерация 2 (4 седмици): Разработка на основни функционалности профили на котенца и търсене на приятели
- Итерация 3 (2 седмици): Интеграция на социални функции създаване на групи, споделяне на снимки и съобщения
- Итерация 4 (3 седмици): Тестване на бета версията и корекции на грешки

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ

- Разработка
- Front-end: Създаване на визуалната част на приложението
- Back-end: Работа с данни и бизнес логика
- Тестове функционални, интеграционни и приеамателни тестове, извършвани от клиента за потвърждение на функционалността
- Project manager управление на проекта, риска и ресурсите
- Project owner управлява бизнес модела и как ще спечели приложението

#### УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

- Планира се график на проекта за изпълнение на различните фази
- Седмица 1-3: Дизайни планиране.
- Седмица 4-7: Разработка и тестване на функционалности.
- Седмица 8-10: Оценка и корекции преди издаване на бета версия.
- Създават се срокове и начини, по които ще се управляват
- Постоянна оценка и анализ на напредъка спрямо плана.
- Редовни срещи за преглед на статуса на задачите и коригиране на графика при нужда.
- Позволява се управление и на паричните ресурси

#### СЪТРУДНИЧЕСТВО

- Създаване на връзки за комуникация между членовете на екипа чрез софтуерни инструменти
- Разработчиците предоставят достъпност на кода и сътрудничат с екипа за тестване на различните функции
- Обратна връзка: екипът за тестване предоставя информация за грешките и препоръки за подобрения към разработчиците
- Поддържане на постоянен контакт, който може да бъде онлайн или физически, за обсъждане на напредъка, проблемите и нуждите на проекта
- Изполване на Brainstorming за създаване на нови идеи